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ORDRE DU JOUR

Mots dõintroduction (Maire Aignan, Président IA, Préfet Gers, Préfète Landes)

I. Actions agricoles et environnementales
1. Projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC)

2. Groupe de travail érosion

3. Appel ¨ projet Economies dõeau

4. Etude qualit® de lõeau

 ** Temps dõ®changes **

II. Actions structurantes
1. REUT Conte

2. REUT Nogaro

3. Rehausses et pompages complémentaires

 ** Temps dõ®changes **

III. Perspectives 2024



Rappels de principes de la gestion quantitative sur lesquels 

a ®t® b©ti le programme dõactions du PTGE Midour

- Déséquilibre quantitatif :  estimé à 3,1 Mm3 en 2020, projeté  à 10 Mm3 en 2050 : 

validé par lõensemble des acteurs,  sur la bases dõhypoth¯ses validées (Cf carte  

diapositive  suivante)

- Programme dõactions validé a pour objectif  de combler ces 10 Mm3 de déficit,  et  

viser un retour  à lõ®quilibre tenable  jusquõen 2050

- Gestion globale et  collective  dans un objectif  dõint®r°t général multi -usages 

avec des actions portant  sur lõensemble du bassin versant (des sources jusquõ¨ 

Mont-de-Marsan)

- Mise en ïuvre des actions par les acteurs du territoire,  sur une quinzaine 

dõann®es





Les actions pour la résorption du 

déséquilibre quantitatif



Retour ¨ lõ®quilibre 



I. Actions agricoles et environnementales



PAEC* NA_MI40  - Campagne 2023
*Projets agro-environnementaux et climatiques Nouvelle Aquitaine

25 ha engagés sur la mesure FER2**

Montant prévisionnel sur 5 ans : 17 000 û

(campagnes 2023 à 2027)

Extension du périmètre en 2024

Å Objectif fixé : 40 

Å Nbre de contractualisation : 1

Å Animateurs : CA40, Alpad, Agrobio40

**Gestion de la fertilisation ð Grandes cultures -2



PAEC OC_MIDO ðCampagne 2023
Projets agro-environnementaux et climatiques Occitanie

Å Objectif fixé : 31

Å Nbre de contractualisation : 21

Montant prévisionnel sur 5 ans : 1 377 333 û

(en tenant compte du plafonnement ; 

campagnes PAC 2023 à 2027)

Surfaces engagées : 2 000 ha

- HBV2*  : 10

- HBV3   : 9

- SDC1** : 1

- VIT1*** : 1

Détails par mesure :

Å Animateur : CA32

*HBV: Climat ð Bien-être animal ð Autonomie fourragère ð Elevages dõherbivores ; **SDC: sols ð semis direct ; ***VIT : Eau ð Vit iculture ð Lutte biologique ð herbicides 



Bilan de la campagne 2023 de contractualisation des PAEC 

- Animation tardive et sans avoir toutes les informations (calage contenu)

- Cahier des charges des mesures

- Prise en main de lõoutil

- Mesures peu adaptées au territoire

- Anticiper lõanimation

- Meilleure coordination

- Harmonisation des mesures proposées

- Définition et proposition des formations à réaliser 

Pistes dõam®lioration

Difficultés rencontrées



Campagne 2024 - Modification des PAEC 

PAEC OC_MIDO

(Occitanie)

PAEC NA_Mi40 

(Nouvelle -Aquitaine)

Mesures

Eau ðGestion de la fertilisation ðGrandes 

cultures 2 (FER2)

Eau ðCouverture herbicides ðGrandes 

cultures 2 (COV2)

Eau ðViticulture ðLutte biologique ð

herbicides (VIT1)

Sol ðSemis direct 2 (SDC2)

Climat ðBien-être animal ðAutonomie 

fourragère ðElevages dõherbivores 2 (HBV2)

Climat ðBien-être animal ðAutonomie 

fourragère ðElevages dõherbivores 3 (HBV3)

Eau ðGestion quantitative ðGrandes 

cultures 2 (EAU1)

Eau ðGestion quantitative ðCouverture ð

Grandes cultures 3 (EAU2)

Eau ðPesticides ðGestion quantitative ð

Grandes cultures 2 (PHY8)

Eau ðPesticides ðGestion quantitative ð

Grandes cultures 3 (PHY9)

Sol ðSemis direct 1 (SDC1)

Mesures

Eau ðGestion de la fertilisation ðGrandes 

cultures 2 (FER2)

Eau ðCouverture herbicides ðGrandes 

cultures 2 (COV2)

Eau ðViticulture ðLutte biologique ð

herbicides (VIT1)

Sol ðSemis direct 2 (SDC2)

Climat ðBien-être animal ðAutonomie 

fourragère ðElevages dõherbivores 2 (HBV2)

Climat ðBien-être animal ðAutonomie 

fourragère ðElevages dõherbivores 3 (HBV3)

Eau ðGestion quantitative ðGrandes 

cultures 2 (EAU1)

Eau ðGestion quantitative ðCouverture ð

Grandes cultures 3 (EAU2)

Eau ðPesticides ðGestion quantitative ð

Grandes cultures 2 (PHY8)

Eau ðPesticides ðGestion quantitative ð

Grandes cultures 3 (PHY9)

Biodiversité ðCréation de prairies (CPRA)

Modifications 2024

- Extension du périmètre

- Ajout de 7 mesures 

- Objectif de 

contractualisation : 19 

exploitations

Modifications 2024

- Ajout de 4 mesures

- Objectif de 

contractualisation :

35 exploitations



Groupe de travail érosion ðzones humides

Projet sur le sous bassin versant du 

Pitoc abandonn®  (li® ¨ lõappel ¨ 

projet zones humides)

Piste pour 2024

Difficulté rencontrée

Projet sur le sous bassin versant de 

Larrioucla (commune de Mazerolles) :

- Restauration du fonctionnement de 

la lagune et mise en place de 

solutions destin®es ¨ limiter lõ®rosion

- Financement à définir

Partenaires : SMD - CA40 ð MdM Agglo ð 

Commune de Mazerolles



Site pilote solutions fondées sur la nature ( SfN)

Projet de lõAEAG : Participation ¨ un groupe de travail sur les SfN

LôAgence de lôeau Adour Garonne propose une 

assistance ¨ maitrise dôouvrage pour 4 bassins :

ÅSeudre

ÅBoutonne

ÅTouch

ÅMidour

Déploiement de ces connaissances des 

services rendus par les SfN au plus près 

des territoires

Connaitre et faire connaitre

Consolidation des connaissances 

des services rendus pour l'eau

Constitution d'un réseau de sites 

pilotes instrumentés à l'échelle du 

bassin Adour Garonne

Partager et intégrer les SfN dans 

la gestion de lõeau

Sensibilisation et communication

Echanges au sein du groupe de travail 

se poursuivent en 2024



Projet Goutte -à-goutte et changement de pratiques

Th¯me 1 : Economie dõeau en agriculture et efficience des ouvrages

Volet 4 : Mobiliser les volumes non utilisés dans les retenues 

existantes (à poursuivre en 2024 )

Volet 2 : Améliorer la gestion des réseaux collectifs 

dõirrigation et investir dans la micro-irrigation

Diagnostic de réseaux

Technique de micro-irrigation (Goutte -à-goutte)

AAP Economie et efficience de lõeau 

(AEAG)

Ouverture du 10/05/2023 au 30/08/2024

Lettre dõintention obligatoire avant le 30/09/2023

PSR ou AEAG (70% max)

Taux
70%

Crit¯res dõ®ligibilit® sp®cifiques pour le GG :

1. Être porté sur un territoire avec un PTGE validé

2. Que ce levier ait été identifié et constitue une des clés majeure de la résorption 

du déséquilibre

3. Être combiné avec des MAEC de gestion quantitative

4. Permettre le remplacement de matériel existant mis au rebut 



Projet Goutte -à-goutte (GG) et changement de pratiques

4 grandes phases :

1 Etat des lieux

2 Animation collective

3
Mise en ïuvre des changements 

de pratiques

Suivi technique à 5 ans4

Conversion de 100 ha de surfaces 

agricoles en syst¯me dõirrigation 

hydro-économe pour 2024

Objectifs

15 mai 2023 : Constitution dõun groupe de travail pour r®pondre ¨ lõAAP 

   (AEAG, IA, CA40, CA32, Irrigadour, DDTM40, DDT32)

30 septembre : D®p¹t dõune lettre dõintention par lõIA

Novembre :  Recrutement de Lucie Cerisère par la Chambre 

  dõAgriculture des Landes

Création des outils pour la phase de diagnostics 

dõexploitation (diagnostic et outils SIG)

17 novembre : Présentation du projet GàG en Comité Agricole

Janvier à avril 2024 : Lancement des diagnostics

Avril à août : Animation collective 

Fin août : Dépôt des dossiers de demande de financement



Etude filière agriculture biologique

Ma´tres dõouvrage : AGROBIO 40 en partenariat avec Bio du Gers

Informations à ce jour :

Avancement du cahier des charges : des fiches actions détaillées sont en 

         cours dõ®laboration

- Lancement de lõ®tude en 2024

Objectif 



Action CMU2

Etude de la qualité des eaux du bassin versant du Midour



Origine de lõaction ð Rappels du contexte

Contexte  : 

o Problématiques de qualité  des eaux et  de gestion  quantitative  des cours dõeau avec la présence  

dõouvrages de réalimentation  (soutien dõ®tiage et  compensation des prélèvements) .

o Etude pluriannuelle  :  apprécier  lõint®gration des 5 réservoirs  de soutien  dõ®tiage propriétés  de 

lõInstitution Adour sur le territoire  du Midour (fonctionnement  des réservoirs, impact  de leurs bassins 

versants amont et  impact  potentiel  du réservoir à lõaval).

Objectif  global :  Limitation  de lõimpact des réservoirs  de soutien  dõ®tiage sur les cours dõeau à lõaval,  

mais également limitation  de la dégradation  de ces lacs par les apports  des bassins versants  amont .

 Amélioration  collective  de la gestion  qualitative  de la ressource en eau sur le 

bassin versant du Midour.



5 réservoirs  de soutien  dõ®tiage appartenant  à lõIA:  

- Bourgès (32) : Riberette

- Lapeyrie (32) : ruisseau du Reillon,  affluent  RD* de la Riberette

- Maribot (32) : ruisseau de Maribot,  affluent  RG* du Midour

- Charros (32-40) : ruisseau de Charros, affluent  RG du Midou

- Arthez (40) : ruisseau de Hartaou, affluent  de la Gaube - RG du Midou

Rappels - Le territoire de lõ®tude

*RD : rive droite / RG : rive gauche



ÅCours dõeau : Stations en amont du plan dõeau - station en pied de barrage - Station en aval sur le cours dõeau r®aliment® ð 

stations sur le cours dõeau principal en amont et en aval de la r®alimentation -  De juin 2021 à mai 2023 : 1 campagne 

mensuelle de décembre à mai et 2 campagnes mensuelles de juin à novembre :

Physico-chimie de lõeau : T° , conductivité, pH, oxygène dissous et saturation, MES, NH 4
+, NO2

-,NO3
-, Ptotal , PO4

3-, COD et DBO5

Relevés biologiques : 1 campagne par an : Indice biologique diatomées (IBD) - Macroinvertébrés en Petit Cours dõEau (MPCE 

avec calcul I2M2) - Indice Poisson Rivière (IPR)

Suivi sédimentaire : 4 campagnes en cours dõeau (juin et octobre) : Granulom®trie - physico-chimie  - dépôts

Å Suivi Plan dõeau : « diagnose rapide allégée » : 4 campagnes sur le plan dõeau (en 2022) : physico-chimie de lõeau et des 

sédiments ð IPLAC (indice phytoplancton lacustre)

Suivi mis en ïuvre ð exemple du réservoir de Lapeyrie



Point dõ®tape ð Suivi de la qualité du Midour  32 et de la Riberette

Le Midour  : 

La Riberette  : 



« Physico-chimie  de lõeau - cours dõeau :

Å Stations LAP1 et  LAP2 à lõamont :  cours dõeau intermittents  avec peu dõ®coulement.  Qualité de lõeau globalement  bonne 

hors période dõ®tiage ;  altérations  liées  à lõO2,  COD, MES ponctuellement .

Å Station LAP3 (pied  de barrage ) :  qualité  bonne lors des périodes hivernales,  puis avec diminution  du débit  :  altérations  

(NH4+, matières phosphorées, O2) ;  effet  réalimentation  sur T°  et  O2 en 2021 ,  moins visible en 2022. Teneurs  en MES 

non uniquement  liées  aux phases de réalimentation  (ruissellement  de proximité  et  BV),  effet  dilution  sur nutriments .

Å Station LAP5 (non réalimentée  par Lapeyrie mais par Bourgès) : qualité  bonne à moyenne en 2021 et  hiver 2023, puis en 

2022 fortes  altérations  en été (diminution  débits Ą diminution  O2, augmentation nutriments)  accentuées car sècheresse.

Å Stations LAP4 et  LAP6 : qualité  bonne à moyenne en 2021 et  hiver 2023, altération  dès juin  2022 : diminution  oxygénation 

(faibles  débits,  sécheresse), effets  réalimentation  visibles sur T°  mais diminuent  avec la distance et  non visibles sur lõO2 

(maintien  dõun milieu  courant en eau), apports ponctuels NH4+ sur LAP4

Å Problématique  MES sur le BV avec des teneurs souvent déclassantes mais non uniquement  liées aux phases de 

réalimentations . »

Exemples de résultats - conclusions et perspectives ð réservoir de Lapeyrie

Paramètres analytiques Unités

Mesures sur le terrain

Température de l'eau °C

pH

Conductivité brute à 25°C* µS/cm

Oxygène dissous mg/l O2

Taux de saturation en oxygène %

Bilan de l'oxygène

Carbonne organique dissous (COD) mg/l C

Demande Biochimique en Oxygène (DBO5)mg/l O2

Nutriments

Orthophosphates mg/l PO4
3-

Phosphore total mg/l P

Ammonium mg/l NH4
+

Nitrates mg/l NO3
-

Nitrites mg/l NO2
-

Matière en suspension

Matières en suspension totales (MES)* mg/l

Classe de qualité DCE Mauvais Mauvais Mauvais Médiocre Médiocre Moyen Mauvais Moyen Mauvais Médiocre Mauvais Moyen

O2 dissous, 

Saturation en O2

O2 dissous, 

Saturation en O2

O2 dissous, 

Saturation en O2

O2 dissous, 

Saturation en O2

O2 dissous, 

Saturation en O2

O2 dissous, 

Saturation en O2, 

P, NH4+

Saturation en O2, 

O2 dissous,  

NH4+

O2 dissous, 

Saturation en O2, 

COD, P, NH4+

Saturation en O2, 

O2 dissous, COD

Saturation en O2, 

O2 dissous

Saturation en O2, 

O2 dissous, 

COD, NH4+

Saturation en O2, 

O2 dissous, COD

* : d'après les grilles d'évaluation SEQ-EAU (Version 2) ; substances non prises en compte dans l'évaluation de l'état physico-chimique DCE

Paramètres déclassants

LAP1 LAP2 LAP3 LAP4
Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (sans 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (avec 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (sans 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (avec 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (sans 

percentile 90)

LAP6
Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (sans 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (avec 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (avec 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (sans 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (avec 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (sans 

percentile 90)

Qualité physico-

chimique 2021-

2023 (avec 

percentile 90)

LAP5



Animation

Institution Adour ð Service 

Ressource en eau

Suivi par un groupe technique
DDTM40, DDT32, OFB-SD40, OFB-SD32, Agence de lõEau 

Adour-Garonne, Départements 40 et 32, Syndicat du 

Midou et de la Douze, Syndicat Mixte des Bassins 

Versants Midour-Douze, Fédérations départementales de 

p°che 32 et 40, Chambres dõagriculture 32 et 40

Présentation des principales étapes et  des résultats  au comité  de suivi  du PTGE Midour  et  

à la CLE du SAGE Midouze

Organisation mise en ïuvre pour le suivi de lõ®tude



Rappels - Phasage de lõop®ration



Production dõun rapport de suivi complet et de bilan pour chaque lac du 

Midour 32 et de la Riberette

(disponible sur demande ¨ lõIA)

Conclusions et rendus

Suites et perspectives

En cours : Etude de la qualité des eaux du Midou 40 ð Engagée en mai 2022 - Rendu au second semestre 2024



Temps dõ®changes

Questions - Réponses



II. Mise en ïuvre des actions structurantes



Opérations de réutilisation des eaux usées traitées 

(Reut)

Action MRC1a



Opération de réutilisation des eaux usées traitées de la 

station dõ®puration de Conte ¨ Mont-de-Marsan pour 

lõirrigation sur le bassin versant du Ludon (40)

Syndicat intercommunal 

dõam®nagement et de gestion des eaux 

du bassin versant du Ludon et du 

Gaube



Opération  multi -bénéfices  :

Å Gain quantitatif  pour  le milieu  

aquatique ,  par la suppression de 

prélèvements actuellement  autorisés 

dans le cours dõeau du Ludon > 

Préservation  dõun débit  suffisant  pour 

des espèces sensibles dans le cours dõeau 

(écrevisses à pattes blanches 

notamment)

Å Gain qualitatif  pour  le milieu  aquatique  

par la suppression du rejet  actuel  de la 

STEP de Conte dans le Midou

Å Gain économique  pour  les usagers 

agricoles ,  par la sécurisation du volume 

dõeau contractualisé,  é (sauf contraintes  

financières ou réglementaires)

Principes du projet



Projet : ouvrages en cours dõexpertise et dõ®tude

Caractéristiques techniques :

Å Volume moyen annuel traité et rejeté par la STEP de Conte : 1,5 Mm3

Å Achemin®, via une canalisation dõenviron 19 km , en continu dans 5 réservoirs de stockage 

Å Mise en ïuvre de r®seaux dõirrigation (environ 15 km ) pour desservir 920 ha  à partir des 5 réservoirs



Une opération pluriannuelle

Mars 2020 : 

Validation 

du 

programme 

dõactions du 

PTGE Midour 2020-2022 : 

Pré-cadrage 

réglementaire 

Financements

Elaboration 

du cahier des 

charges

1ère  phase dõ®tudes et 

de ma´trise dõïuvre 

pour constitution du 

dossier réglementaire : 

Etudes techniques, 

environnementales, 

®tudes dõimpacts, 

sécurité des ouvrages, 

DIG, DUP, é
Fin 2022 ð 2nd sem2024

Instruction du 

dossier et 

instances locales 

(services de 

lõEtat, CLE, é) 
déc 2024 ð 2nd 

sem 2025 

Enquêtes 

publiques 

conjointes
2nd sem 2025

Arrêtés 

préfectoraux 

dõautorisation
Fin 2025

Phases 

Projet et 

consultation 

des 

entreprises
1er sem 2026 

Travaux pour 

canalisation, 

réservoirs et 

réseaux
Aout 2026 à fin 

3eme tr 2027 

Etiage 2028 : 

Mise en service 

des ouvrages
CALENDRIER PREVISIONNEL

Mise en ïuvre et animation des actions MRC2 a et b :

ÅPrestations dõ®tudes et de ma´trise dõïuvre + ®tudes compl®mentaires

ÅEchanges avec les acteurs locaux

ÅPrestations foncières



Diff®rentes composantes de lõop®ration en cours

Å Foncier  :  conventionnement  et  travail  avec la SAFER 40 (Conte) pour les acquisitions foncières

Å Conventionnement  avec les agriculteurs  irrigants  du bassin versant du Ludon (future  ASL ou ASA)

Å Etudes - Marché dõ®tudes et  de maîtrise  dõïuvre (Groupement  CACG - Cabinet  Merlin  ð SOLER 

IDE ð Jacq Architecte)  :  pour constitution  dõun dossier dõenqu°tes publiques conjointes

üEn cours : Etudes préalables : techniques,  environnementales (zones humides, cours dõeau, habitats  

et  espèces, é),  paysagères, é 

üNouvelles prospections à engager : études environnementales et  techniques sur les nouveaux 

emplacements des réservoirs 3 et  5 ð adaptation  du tracé  de la canalisation

Autres études à prévoir  et  à engager : Diagnostic amiante/HAP* sur les enrobés, Archéologie préventive

ÅQualité  des eaux : Arrêté  du 18 décembre 2023 relatif  aux conditions de production  et  dõutilisation 

des eaux usées traitées  pour lõirrigation de cultures 

ÅUrbanisme  :  documents dõurbanisme, zones urbanisées, infrastructures  et  ouvrages existants (ex : 

voiries communales ou départementales,  Voie Verte,  A65) et  contraintes  liées

*HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques



Opération de réutilisation des eaux usées traitées de 

la station dõ®puration de Nogaro (32)



Opération pluriannuelle  et  multi -partenariale  avec la Commune de Nogaro (propriétaire  de la STEP), 

la Chambre dõAgriculture du Gers (pour le recensement des irrigants  bénéficiaires)  et  lõInstitution 

Adour

üProjet  de convention partenariale  en cours de rédaction

Programmation : 

Suite à une pré-étude des Chambres dõagriculture des Landes et  du Gers

- Réalisation dõune étude sur le fonctionnement  de la STEP par la commune de Nogaro en 2024 

- Lancement des études préalables techniques et  environnementales au plus tard  début 2025

Différentes composantes du projet



Projets de ressources sur le bassin versant du Midour  : 

- R®hausses des r®servoirs de soutien dõ®tiage de Maribot et Lapeyrie  et 

pompages complémentaires pour leur remplissage 

- Pompages complémentaires pour le remplissage des réservoirs de soutien 

dõ®tiage de Charros et Arthez

Actions MRC2 a et b



Objectif  :  

Valoriser au maximum lõemprise de réservoirs déjà existants et  propriété  de lõInstitution Adour.

Ces volumes auront  pour fonction  le soutien  dõ®tiage et  la compensation  des prélèvements  à 

lõaval sur les cours dõeau réalimentés  (Riberette  et  Midour),

dans le cadre de la gestion collective  et  de lõint®r°t général sur le bassin versant du Midour, 

enjeux portés par lõInstitution Adour.

Afin de garantir  le volume du réservoir et  assurer son remplissage, mise en ïuvre dõun pompage 

complémentaire  respectivement  dans lõArros et  la Riberette en périodes  hivernale  et/ou  

printanière

accompagné de mesures pour éviter  ou réduire  les impacts sur les milieux  (puits  en berge, zones 

tampons avant le réservoir,  é).

PROJET DE REHAUSSE DES RESERVOIRS DE SOUTIEN DõETIAGE DE 

MARIBOT ET LAPEYRIE - POMPAGE COMPLEMENTAIRE POUR ASSURER 

LEUR REMPLISSAGE





Les actions pour la résorption du 

déséquilibre quantitatif



Une opération pluriannuelle

Mars 2020 : 

Validation 

du 

programme 

dõactions du 

PTGE Midour 2020-2022 : 

Pré-cadrage 

réglementaire 

Financements

Elaboration 

du cahier des 

charges

1ère  phase dõ®tudes et 

de ma´trise dõïuvre 

pour constitution du 

dossier réglementaire : 

Etudes techniques, 

environnementales, 

®tudes dõimpacts, 

sécurité des ouvrages, 

DIG, DUP, é
Avril 2023 ð juillet 2024  

Instruction du 

dossier et 

instances locales 

(services de 

lõEtat, CLE, é) 
Août 2024 ð juin 

2025 

Enquêtes 

publiques 

conjointes
2nd sem 2025

Arrêtés 

préfectoraux 

dõautorisation
Fin 2025

Phases 

projet et 

consultation 

des 

entreprises
1er sem 2026 

Travaux de réhausses 

et remplissages 

complémentaires
Juillet 2026 à juin 2027

Etiage 2027 : 

Mise en service 

des ouvrages

Mise en ïuvre et animation des actions MRC2 a et b :

ÅPrestations dõ®tudes et de ma´trise dõïuvre + ®tudes compl®mentaires

ÅEchanges avec les acteurs locaux

ÅPrestations foncières

CALENDRIER PREVISIONNEL



RESERVOIR DE SOUTIEN DõETIAGE DE MARIBOT

Nouvelle cote PEN projetée : 157,2 m NGF

Volume total 

actuel

Estimation volume 

total réhaussé
Surface PEN actuel

Estimation 

surface PEN 

réhaussé

Pompage 

existant

Pompage 

complémentaire 

envisagé

1,02 Mm3 1,52 Mm3 22,75 ha
27,3 ha (+ 4,5 

ha)

Dans le Midour à 

Beaumarchés

Dans lõArros à 

Beaumarchés 

(1,1 Mm 3)

Tracés de la canalisation et emprise de la réhausse

pr®visionnels en cours dõ®tude et dõexpertise



RESERVOIRS DE CHARROS (32-40) ET DõARTHEZ (40)

R®servoir de soutien dõ®tiagePompage existant Pompage complémentaire envisagé

Arthez

(Arthez dõArmagnac, 40) ð0,8 Mm 3

Dans La Gaube à Arthez

dõArmagnac 

Dans le Midou à Arthez dõArmagnac ðabandon du 

pompage existant dans La Gaube ð0,4 Mm 3

Charros

(Monguilhem, 32 et Bourdalat, 40) ð1,22 Mm 3 Pas de pompage actuellement Dans le Midour à Monguilhem ð0,6 Mm 3

Tracés de la canalisation 

pr®visionnels en cours dõ®tude et dõexpertise



Diff®rentes composantes de lõop®ration en cours

Å Foncier  :  conventionnement  et  travail  avec les SAFER du Gers et  des Landes pour les acquisitions 

foncières des emprises des lacs, la compensation foncière/environnementale  et  les servitudes de 

passage pour les canalisations

Å Etudes - Marché dõ®tudes et  de maîtrise  dõïuvre (Groupement  CACG - ISL Ingénierie  ð Jacq 

Architecte)  :  dont 1ère phase = constitution  dõun dossier dõenqu°tes publiques conjointes  -  

Démarrage du marché en avril  2023

En cours : Etudes préalables : techniques (topo,  géotechnie,  é),  environnementales (seuils, cours dõeau, 

qualité  des eaux, zones humides, habitats  et  espèces, é)

Å Urbanisme  :  documents dõurbanisme, prise en compte des ouvrages existants (ex :  voiries 

communales ou départementales)  et  contraintes  liées

Å Echanges réguliers avec les services de lõEtat (DDT32/DDTM40, OFB), les syndicats de rivière  (SMAA, 

SMBVMD, SMD)



Pour information ð Focus sur lõalimentation ®lectrique des stations de 

pompage par photovoltaïque

Présentation  des solutions  dõalimentation des stations  de pompage par un parc photovoltaïque

Rappel des objectifs  :

ÁNeutralité  énergétique

ÁCoûts dõinvestissement et  dõexploitation minimisés

Présentation  des solutions  :

¶Option ð Solution de type « autoconsommation »
Le parc photovoltaïque  est le système d'alimentation  principal  et  unique des pompes. Il nécessite des batteries  pour le pompage 

nocturne et  une puissance minimale  à respecter en période hivernale (faible  rendement  des panneaux). Le parc produira  

pendant et  hors des périodes de besoin dõalimentation des stations.

La solution consistant à une autoconsommation pure (pas de raccordement  au réseau) est disproportionnée  en termes de coûts, 

consommation dõespace, impact  environnemental

¶Option 1 ð Solution de type « compensation »
L'énergie injectée  annuellement  au réseau par le parc solaire correspond à lõ®nergie consommée par an par les stations de 

pompage, sans que le parc soit le système d'alimentation  principal  des pompes. 

¶ Option 1a : La production  des panneaux compense la consommation énergétique annuelle des 4 stations

¶ Option 1b : La production  des panneaux compense la consommation énergétique annuelle ET le coût annuel dõachat de 

lõ®nergie



Temps dõ®changes

Questions - Réponses



V. Perspectives



Rappel dernier CoSuivi  04/01/2023

VPilotage par les délais des projets  structurants

    Peu de phases « compressibles »

VPoint de vigilance : 4 familles  dõactions doivent  avancer de concert

VAttente  déclinaisons régionales du PSN

VMise en place dõune stratégie  de communication  plus poussée

VLancement de lõaction AUM2d « Instituer  un groupe de travail  avec 

les techniciens agricoles »

AUM 

2d



Axes de travail prioritaires à poursuivre et à démarrer : 

Å Expertiser les réseaux collectifs d'irrigation à moderniser et étudier la 

possibilité de les interconnecter : recensement partiel fait côté Gers, les 

données sont à expertiser pour compléments éventuels (réseaux individuels) 

avec les services concernés pour pré-positionner les retenues déconnectées ou 

connexions aux réservoirs existants

Å Action AUM2d «Instituer un groupe de travail avec les techniciens 

agricoles »

Å REUSE

Å Rehausses et pompages complémentaires

Å Accompagner les collectivités dans leur démarche de progrès continu 

pour la gestion des paysages et la gestion de lõeau

Perspectives 2024 



Merci pour  votre participation

Contacts
 

 Animatrice PTGE Midour

  Rosine GOINEAU

  pt.midour.douze@institution -adour.fr - 06 13 94 42 04

 

 https://www.institution -adour.fr/projet -de-territoire -midour.html
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